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Ringstrae

IB

Norderfelder StraBe inkl. FuBweg und Asphalt (PRT) —

Amtsweg (PRT)

IB

Gliicksburger StraRe

von Norderfelder StraRe/Zum Dorfteich bis
RingstraBe/Lars-Hansen-Weg (PRT)
Gliicksburger StralRe

von RingstraBe/Lars-Hansen-Weg bis
Zufahrt Richtung Restaurant Meraki (PRT)
Gliicksburger StralRe

von Zufahrt Richtung Restaurant Meraki bis
Flensburger Stra3e (PRT)

1B

Gliicksburger StralRe
Zufahrt Restaurant Meraki (PRT)

geplante Inbetriebnahme

SchulstraBe Héhe Nr. 7/10 (PRT)

SchulstraBe Héhe Nr. 11/13 (PRT)

Flensburger StraBe west (HUSEN)
Zufahrt Nr. 52 und 52 a

HA Flensburger StraBe 51 a (Speicherhus) (HUSEN) ———

Flensburger StraBe west
von 54 a bis .
Gliicksburger Strae (HUSEN)
Kreuzung

Flensburger Str./Schleswiger Str./ —
Gliicksburger Str. (HUSEN)

geplante Inbetriebnahme

Schleswiger StraBe (Husen) I

Flensburger StraBe ost
von Kreuzung Schleswiger StraBe bis Amtsweg S,
(HUSEN)

Flensburger StraRe ost
von Amtsweg bis Kreuzung T
KirchstraBe/Schulweg/Flensburger Str. (HUSEN)
Flensburger StraBe ost von Kreuzung
KirchstraBe/Schulweg/Flensburger Str. e
bis Flensburger StraRe 10 (HUSEN)

KirchstraBe (HUSEN) S

geplante Inbetriebnahme

Flensburger StraRe ost
StraRe Richtung Flensburger StraBe 21/23 (HUSEN)




